

RB 13/2007

Warszawa, 1 luty 2007 r.

Aneks do umowy z MSWiA na wdrożenie systemu CEPiK

Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2007 roku Spółka podpisała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) aneks (Aneks) do umowy (Umowa) na wykonanie i wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umowa została podpisana 28 października 2003 (Raport Bieżący 55/2003 z dnia 28.10.2003).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu termin zakończenia prac nad wszystkim elementami systemu CEPiK ustalono na dzień 31.12.2008.

Do tej pory w ramach realizacji projektu wykonano i uruchomiono :

- Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP)
- Centralną Ewidencję Kierowców (CEK),
- Udostępnianie danych w trybach urzędowym i automatycznym
- Moduł wymiany danych z UFG,
- Interfejsy do udostępniania danych z systemu CEPiK podmiotom zewnętrznym, w tym Policji, Strażom Miejskim, Straży Granicznej, Komornikom, oraz innym instytucjom uprawnionym.
- Moduł analityczno-raportowy
- Portal internetowy
- Linię kopertująco-drukującą
- Tymczasowe Centrum Zapasowe

System CEPiK aktualizowany jest danymi o rejestracji pojazdów oraz wydanych prawach jazdy w cyklu dziennym.

Głównymi powodami przesunięcia w czasie realizacji projektu są opóźnienia związane z budową przez MSWiA sieci WAN-CEPiK oraz budynku pod potrzeby Centrum Zapasowego. W konsekwencji opracowano nowy harmonogram dalszej realizacji projektu, w którym w szczególności przesunięto terminy wdrożenia aplikacji umożliwiającej dostęp w trybie on-line dla starostw (ADS) oraz ewidencji pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73. 3 Ustawy Prawo u ruchu drogowym (CEP-S). Przesunięto także termin uruchomienia docelowego Centrum Zapasowego.